

Preliminär tidplan

Malmsjöberg

● Strandvägen, vecka 38 2022 - vecka 3 2023

Fällökna

● Sjööddsvägen, vecka 39 2022 - vecka 48 2022

● Lagnövägen, vecka 48 2022 - vecka 3 2023

● Hästskovägen, vecka 3 2023 - vecka 13 2023

● Stavuddsvägen, vecka 2 2023 - vecka 11 2023

● Uvbergsvägen, vecka 10 2023 - vecka 13 2023

● Lagnövägen, vecka 12 2023 - vecka 23 2023


● Gustavsvägen, vecka 21 2023 - vecka 27 2023

● Uvbergsvägen, vecka 16 2023 - vecka 22 2023

● Uvbergsvägen, vecka 11 2023- vecka 17 2023

Etapp 1

Etapp 2



Delar tillhörande etapp 1 ovan kommer enligt nuvarande tidplan kunna ansluta sig januari/februari 2023.

Delar tillhörande etapp 2 ovan kommer enligt nuvarande tidplan kunna ansluta sig sommaren 2023.